


Projektmanagement Produktneuanlauf Automotive Metallverarbeitung

Auftraggeber	Funktion	Aufgabenstellung	Dauer	Interimmanager
Internationaler Automobil-Zulieferer Metallverarbeitung ca. 600 Mitarbeiter	Projektmanagement	Reduzierung des Terminrückstandes in einem Produktneuanlauf	2 Monate	
Problemstellung				
Projekt 6 Monate hinter Terminplan				
Auftrag				
Reduzierung des Terminrückstandes im Projekt Führen von Kundeneskalationsgesprächen				
Ergebnis				
Erhöhung der R@R-Readiness von 24% auf 40% Produktion R@R bei termingerechter Serienbelieferung Erstellung und Umsetzung von Aktions-/ Terminplänen zum Produktanlauf				