


Interim-Multiprojekt-Management / Consulting - Automobilzulieferer

| Auftraggeber | Funktion | Aufgabenstellung | Dauer | Interimmanager |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Internationaler Automobilzulieferer (Tier-1) ca. 138.000 MA | Program Koordinator | Interim-Multiprojekt-Management und Consulting | 15 Monate |  |
| Problemstellung | | | | |
| <p>Eskalation durch Kunde für Gesamtprojekt aufgrund technischer u. organisatorischer Problemstellungen. Deeskalation zu Projektstart innerhalb eines Jahres geplant. Einbindung des gesamten Managements inkl. Geschäftsführung.</p> | | | | |
| Auftrag | | | | |
| <p>Program Management (Serien-, Neuentwicklungs-, Systemoptimierungs-Projekte) inkl. Umsetzung kurzfristiger Deeskalations-Maßnahmen und übergeordneter Koordination der Kundenschnittstellen.</p> | | | | |
| Ergebnis | | | | |
| <p>Entscheidende Verbesserung der Kunden-/Lieferanten-Beziehung erzielt. Erste Deeskalation nach drei Monaten, vollständige nach sechs Monaten erreicht. Darüber hinaus wurde der Tier-1 zum Projektende als benchmark für ein spezifisches Entwicklungs-Know-How festgelegt.</p> | | | | |